



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

N. 2 DEL 14-01-2016

UFFICIO TECNICO COMUNALE

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VIA CROCETTA E DEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA DEL CIMITERO ED IL PIAZZALE DEL PESO PUBBLICO (CUP I67H13001250004- CIG 58295118A7). APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con deliberazione di G.C. n° 22 del 01.06.2013 è stato riapprovato il programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 all'interno del quale è inserito il relativo elenco annuale 2013, in cui è stata prevista la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale di via Crocetta e del tratto di collegamento tra la via del cimitero ed il piazzale del peso pubblico, per un importo complessivo di € 200.000,00;
- con deliberazione C.C. n. 16 del 21.09.2013 è stato approvato il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, nel cui ambito è stato previsto lo stanziamento inerente ai lavori di che trattasi;
- con determinazione ufficio tecnico n. 64 del 19/09/2012 è stato affidato l'incarico per la redazione dei rilievi, planimetrie, progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione e contabilità dei lavori descritti in narrativa, al Geom. Delconti Massimo, con studio a Bellinzago Novarese in Via A. Antonelli n. 1;

VISTO il progetto esecutivo reso in data 02/08/2014 prot. 2477 dal Geom. Delconti Massimo, costituito dai seguenti elaborati: relazione tecnica generale-quadro economico di spesa, corografia, planimetria catastale ed insediamento urbanistico, planimetria di rilievo interventi A-C, planimetria sottoservizi, planimetria di progetto interventi A-C, planimetria progetto intervento B - segnaletica stradale, profilo longitudinale intervento A, sezioni di progetto intervento A, particolari costruttivi interventi A-C, piano particellare d'esproprio, computo metrico estimativo, elenco prezzi e analisi dei prezzi, capitolato speciale d'appalto, piano di sicurezza e di coordinamento;

VISTA la deliberazione G.C. n. 54 del 27.09.2014, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di progetto pari ad € 200.000,00, di cui € 134.000,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 2.714,42 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e contestualmente è stato dato al responsabile del servizio tecnico affinché proceda in via d'urgenza all'attivazione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

VISTA la propria determinazione n. 118 del 03.12.2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Arona Scavi dei F.lli Castelli srl, con sede a Oleggio Castello (NO) in Via Aldo Moro 8;

VISTO il contratto n. 491 di repertorio in data 02.03.2015, con cui venivano appaltati i lavori all'impresa Arona Scavi dei F.lli Castelli srl per un corrispettivo di € 57.239,67 oltre ad € 49.994,24 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta ed € 2.714,42 quali oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale importo di contratto di € 109.948,33 Iva esclusa;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 8 del 01.04.2015 di liquidazione di € 10.994,84 IVA esclusa, a favore dell'impresa Arona Scavi dei F.lli Castelli srl quale anticipazione contrattuale ai sensi art. 26-ter, comma 1, del D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 (art. 22 capitolato speciale d'appalto), inerente ai lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 11 del 29/04/2015 di approvazione 1^ S.A.L. a tutto il 03.04.2015;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 83 del 17.06.2015 di approvazione dello stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 30.04.2015 corrispondente al finale a tutto il 30.04.2015;

PRESO ATTO della contabilità finale inoltrata dal direttore lavori Geom. Massimo Delconti al protocollo comunale in data 13.01.2016, registrata al numero 136 e costituita dalla relazione D.L. sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che i lavori furono consegnati in data 02.02.2015 ed ultimati in tempo utile in data 30.04.2015;

CONSIDERATO che lo stato corrispondente al finale è stato firmato dall'impresa senza riserve, dal quale risulta l'importo dei lavori eseguiti pari a netti € 109.948,33, da cui, essendo stati effettuati pagamenti per € 109.398,59, risulta il residuo credito a saldo dell'impresa di € 549,74 Iva esclusa;

RICORDATO che era stato assegnato il cod. CIG n. 58295118A7 dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il titolo IV del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Sindaco di Barengo di nomina del responsabile del servizio tecnico comunale;

D E T E R M I N A

1) Di approvare come approva, con riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale di Via Crocetta e del tratto di collegamento tra la Via del Cimitero ed il Piazzale del peso pubblico (cup I67H13001250004- cig 58295118A7), la relazione del Direttore Lavori sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, pervenuti in data 13.01.2016 prot. 136;

2) Di dare atto che il credito residuo dell'impresa Arona Scavi dei F.lli Castelli srl ammonta ad € 549,74 Iva esclusa, così come attestato dalla direzione lavori nella relazione sul conto finale, oggetto di successivo provvedimento di liquidazione a presentazione di regolare fattura.

Il Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale ai fini dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000.

Li, 14.01.2016

Responsabile del Servizio
f.to Chiera Geom. Marco

Visto,
Barengo, lì 16.01.2016

Il Segretario Comunale
f.to Gugliotta Dott. Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 48 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 06.02.2016

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

VISTO
Barengo, lì 16.01.2016

Il SINDACO
f.to Maggeni Geom. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 06.02.2016

Il Funzionario delegato

(1) Per la copia scrivere firmato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Barengo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line